

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ في الفترة من ١-١٠-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-١٠-٢٠٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
أولاً: مشروعات الإدارة المالية									
شراء وتوريد سيارة قلاب ٥٠ طن بمدينة أشمون	مشارك محافظة	١٤٠٠٠	٢٠١٥	١٦٠١٥				٠.٠	
إنارة الطريق الرابط بين قرية طليا وعزبة سليم الموجود به محطة قطار محلة سبك (مشارك مركز) بعدد ٣٠ عامود +محول	طليا/ عزبة سليم	٢٩٠٠		٢٩٠٠				٠.٠	
شراء وتوريد وتركيب اعمدة انارة عامه ومحول بمشتملاتهما لإنارة عزبه المهندس بمدينة أشمون بعدد ٣٠عامود+ محول	عزبة المهندس	٢٩٠٠		٢٩٠٠				٠.٠	في انتظار البت المالي للمهمات الانارة وللاعمدة كما تم الانتهاء من توريد وتركيب ٤ محولات وباقي محول
شراء وتوريد وتركيب اعمدة انارة عامه بمشتملاتها لإنارة بمدينة أشمون بعدد ٣٦عامود	مدينة أشمون	١٠٨٠		١٠٨٠				٠.٠	
شراء وتوريد وتركيب عدد ١٤٢ عامود أنارة عامه بمشتملاتها+ عدد ٣محول بمشتملاتها لإنارة قرى مركز أشمون	مركز أشمون	١٠٣٦٠		١٠٣٦٠				٠.٠	
توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق بمركز ومدينة أشمون	مركز أشمون	٨٠٠٠		٨٠٠٠				٠.٠	
اجمالي الادارة المالية		٣٩١٤٠	٢٠١٥	٤١١٥٥			٠	٠.٠	
ثانيا: شركة المنوفية لصيانة الاليات									
عمل عمرات جسيمة لعدد ١٨ معدة لمعدات الحملة (١ برج انارة+ ٨ قلاب ٤ طن+ ٢ لودر مفصلي واخر زاحف+ ١ قلاب ٦طن+١ قلاب ٢٠ طن+ ١ سيارة كسح + حار ٣+ سيارة سبك اب)	مركز أشمون	٤٦١٠	٠	٤٦١٠				٠.٠	جارى العمل
اجمالي الصيانة		٤٦١٠	٠	٤٦١٠				٠.٠	
ثالثاً: الوحدة				٠					

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ في الفترة من ١-١٠-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-١٠-٢٠٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بإنشاء وحدة غسيل وتشحيم بالحملة الميكانيكية بمدينة أشمون	مدينة أشمون	٤٠٠	٠	٤٠٠				٠.٠	جارى عمل المقايسات
اجمالي الوحدة		٤٠٠	٠	٤٠٠				٠.٠	
رابعاً: مشروعات الصرف									
تركيب أنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني من (ش اسماء بنت ابي بكر- سعد زغلول - العبور- الجلاء) وعددهم ٧ شوارع بطوال متوسطة ٧٠م وعروض (٣-٨)	مدينة أشمون	٣٠٠٠		٣٠٠٠				٠.٠	تم الرفع المساحي
تركيب إنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني (خالد بن الوليد / الثورة/ صلاح الدين الشرقى- خلف المجلس) وعددها ٩ شوارع بطول ٢٢٠ متر وعرض ٦ للشارع الواحد	مدينة أشمون	١٢٥٤٠		١٢٥٤٠			١٢٥٠	١٠.٠	جارى قطع الغرمة وتكسير أرصفة
تركيب أنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني (محمد محسن حمد- الشهداء - الجلاء) بعرض ٥ ل ٦ م لكل شارع وعددها ١٠ شارع	مدينة أشمون	٦٨٤٠		٦٨٤٠				٠.٠	تم الرفع المساحي
تركيب أنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني أمتداد (محسن حمد- ش الروضة) بجوار بنزينة الروينيى بعدد ٦ متفرعات بأطوال متوسطة ٥٠م وعروض متوسطة (٤-٥م)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠				٠.٠	تم الرفع المساحي
رصف مدخل شما متفرع من الطريق الاقليمي (من شما حتى بهواش) بطول ٣.٥ وعرض ٨م	مشترك محافظة	١٠٠٠٠	٥٩٠١	١٥٩٠١				٠.٠	تم الرفع المساحي

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ في الفترة من ٢٠٢٥-١٠-١ وحتى ٢٠٢٥-١٠-٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
رصف طريق ٢١ من الكوادي حتى طريق القناطر بطول ٥ كم وعرض ٨ م	مشترك محافظة	٢٠٠٠٠	٥٠٠٠	٢٥٠٠٠			٢٥٠٠	١٠.٠	جارى قطع الفرمة
اجمالي الرصف		٥٣٨٨٠	١٠٩٠١	٦٤٧٨١			٣٧٥٠.٠٠٠	٥.٨	
اجمالي الخطة		٩٨٠٣٠.٠٠٠	١٣٩١٦.٠٠٠	١١٠٩٤٦.٠٠٠			٣٧٥٠.٠٠٠	٣.٤	

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٥-١٠-٢٥