

								والكباري						
تم قطع فرمه							3000	الهيئة العامة للطرق	اعادة رصف شارع الجلاء	رصف داخل المدن	الطرق والنقل	قويسنا	م.قويسنا	7
تم وضع طبقة من السن							500	الهيئة العامة للطرق والكباري	رصف شارع مسجد ابو النصر من الجيش حتي ابراهيم خليل مرورا بالكنيسة ومن ابراهيم خليل حتي رشدي حتي شارع الجيش	رصف	الطرق والنقل	قويسنا	م.قويسنا	8
تم وضع طبقة من السن							400	الهيئة العامة للطرق والكباري	رصف شارع سيدهم	رصف	الطرق والنقل	قويسنا	م.قويسنا	9
تم وضع طبقة من السن							400	الهيئة العامة للطرق	رصف شارع سيدهم	رصف	الطرق والنقل	قويسنا	م.قويسنا	10
تم وضع طبقة من السن							1600	مديرية الطرق والنقل	اعادة رصف مدخل كفر الشيخ ابراهيم من طريق جيهان	رصف داخل القرية	الطرق والنقل	كفر الشيخ ابراهيم	عرب الرمل	11
تم قطع فرمه وتم وضع طبقة من السن							1260	مديرية الطرق والنقل	اعادة رصف مدخل كفر وهب	رصف داخل القرية	الطرق والنقل	كفر وهب	عرب الرمل	12
تم قطع فرمه							3000	مديرية الطرق والنقل	اعادة رصف مدخل ابنهس من المزلقان	رصف داخل القرية	الطرق والنقل	ابنهس	ابنهس	13
تم تسليم الموقع							1780	مديرية الطرق والنقل	اعادة رصف مدخل ابنهس من المزلقان	رصف داخل القرية	الطرق والنقل	ابنهس	ابنهس	14
تم وضع طبقة من السن							1500	مديرية الطرق والنقل	اعادة رصف شارع داير الناحية بشبرا بخوم	رصف داخل القرية	الطرق والنقل	شبرا بخوم	شبرا بخوم	15
تم وضع طبقة من السن							1000	مديرية الطرق والنقل	رصف شارع مصرف وصيف من الجهة الغربية	رصف داخل القرية	الطرق والنقل	ميت بره	ميت بره	16

تم قطع فرمه							2400	مديرية النقل والطرق	رصف انشائي شارع دابر الناحية بكفور الرمل	رصف داخل القرية	الطرق والنقل	ميت بره	ميت لره	17
جاري التنفيذ							200	الادارة المالية	احلال وتجديد اعمدة متهالكة بقرية شبرا بخوم	مد وتدعيم شبكات	الكهرباء	شبرا بخوم	شبرا بخوم	18
جاري التنفيذ							100	الإدارة المالية	احلال اعمدة متهالكة بتفريجة انارة كفر ميت العبسي	مد وتدعيم شبكات	الكهرباء	كفر ميت العبسي	ميت بره	19
جاري التنفيذ							240	الإدارة المالية	احلال وتجديد اعمدة الانارة العامه علي طريق مصر اسكندرية الزراعي وطريق قويسنا شيبين	مد وتدعيم شبكات	الكهرباء	قويسنا	م.قويسنا	20
جاري التوريد							1138	الإدارة المالية	شراء وتوريد ادوات ومهمات انارة للمركز والقرى	معدات الاناره	الكهرباء	قويسنا والقرى	قويسنا والقرى	21
جاري التوريد							3000	الإدارة المالية	شراء وتوريد عدد 1 لودر كبير	ادارة المخلفات الصلبة	تحسين البيئة	م.قويسنا	م.قويسنا	22
جاري التوريد							1800	الإدارة المالية	شراء وتوريد 3 سيارة فلاب 6 طن لجمع القمامه	ادارة المخلفات الصلبة	تحسين البيئة	قويسنا طه شبرا بجيرم	قويسنا طه شبرا بجيرم	23
تم التوريد	100%	135		135			135	مشروع تحسين الطرق	شراء وتوريد 30 صندوق قمامة	ادارة المخلفات الصلبة	تحسين البيئة	قويسنا والقرى	قويسنا والقرى	24
جاري الاصلاح							760	شركة صيانة	عمرات جسيمه	ادارة المخلفات	تحسين البيئة	قويسنا	قويسنا	25

										الصلبة				
تم التنفيذ	%100	63		63			63	شركة المياه والصرف الصحي	توصيل مياه الشرب لمدرسة كفر ابنهس تعليم اساسي	توصيل مرافق	تحسين البيئة	كفر ابنهس	ابنهس	26
تم التنفيذ	%100	26		26			26	شركة المياه والصرف الصحي	توصيل خدمة الصرف الصحي لمدرسة عبد الحليم عبد اللطيف بدر	توصيل مرافق	تحسين البيئة	ابنهس	ابنهس	27
تم التنفيذ	%100	83		83			83	شركة المياه والصرف الصحي	توصيل مياه الشرب لمدرسة كفر السيد تعليم اساسي	توصيل مرافق	تحسين البيئة	بحيرم	بحيرم	28
تم الغاء المشروع تم توريد مبلغ 2000 جنيه للمساحة نزع ملكية وتعديل خط جهد متوسط بمبلغ 431.445				2431.445			4035	الهيئة العربية للتصنيع	استكمال انشاء سور مصنع تدوير القمامة	تدعيم احتياجات	تدعيم احتياجات	كفور الرمل	ميت بره	29
جاري العمل	%50						480	هيئة الابنية التعليمية	انشاء سور للحملة الميكانيكية	تدعيم احتياجات	تدعيم احتياجات	قويسنا	قوسنا	30
جاري العمل	%50						3771	هيئة الابنية التعليمية	تطوير ورفع كفاءة حديقة عامة بمدينة قويسنا	تحسين بيئه	تحسين بيئه	قوسنا	قوسنا	31
جاري اجراءات الطرح							1063.555	هيئة الابنية التعليمية	تطوير ميادين وحدائق	تحسين بيئه	تحسين بيئه	قوسنا	قوسنا	32

المصدر : إدارة التخطيط والمتابعة
التاريخ : 2021/2/26

