

محافظة المنوفية

رئاسة مركز ومدينة قويسنا

ادارة التخطيط والمتابعة

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 عن الفترة من 2021/8/21 إلى 2021/11 / 21

م	الوحدة	القرية	البرنامج	البرنامج الفرعي	أسم المشروع	جهة التنفيذ	اعتماد حكومي	اعتماد ذاتي	جملة فعليه	تمويل حكومي	تمويل ذاتي	قيمة تنفيذ	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
1	م.قويسنا	م.قويسنا	الكهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	شراء وتوريد وعدد (26) عامود 10متر لانارة طريق جيهان (2021/2020)	الادارة المالية	128						30%	تم توريد اعمدة بطول 8م غير مطابقه للمواصفات وتم ارتجاعها لتوريد اعمده بطول 10م
2	م.قويسنا	م.قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	شراء وتوريد عدد 3لودر 1م	الادارة المالية	5307						40%	تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه من البت الفني والمالي وجاري التوريد لمعرفة الادارة المالية
3	م.قويسنا	م.قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	شراء وتوريد سيارة شفط مياه بخزان 4م	الادارة المالية	1282						40%	تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه من البت الفني والمالي وجاري التوريد لمعرفة الادارة المالية
4	م.قويسنا	م.قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	شراء وتوريد 30 صندوق قمامه	الادارة المالية	150						0%	لم يتم الطرح حتي تاريخه
5	م.قويسنا	قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	عمل عميرات جسيمة لمعدات الحمله الميكانيكيه	شركة المنوفيه لصيانة	1143						20%	جاري اصلاح بعض المعدات

								الاليات	(لودر-قلاب-سياره)					
6	م.قويسنا	قويسنا	الكهرباء	معدات انارة	شراء وتوريد ادوات ومهمات اناره	الادارة الماليه	624					40%	تم الترسية وجاري اجراءات التوريد بمعرفة الادارة الماليه	
7	م.قويسنا	قويسنا	الكهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	شراء وتوريد وتركيب عدد(20)عامود ديكوري بمشمتملائهم لانارة ميدان سليمان متولي	الادارة الماليه	248					100%	تم التوريد والتركيب	
8	م.قويسنا	قويسنا	تحسين البيئه	ادارة مخلفات صلبه	شراء وتوريد مكنتسه (شفت اتره (2021/2020)	الادارة المالية	1500					100%	تم التوريد	
9	م.قويسنا	قويسنا	الكهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	شراء وتوريد وتركيب عدد(2)محول كهربائي لانارة الطريق بجوار الجامعه التكنولوجيه وطريق بين ميت بره وميت العبسي	الادارة الماليه	260					20%	تم عمل محضر انضمامي وفعالية ابتدائية مع شركة الكهرباء فرع قويسنا وتم الارسال للادارة الماليه بالمحافظة وسيتم الشراء والتوريد بمعرفة الادارة الماليه	
10	م.قويسنا	قويسنا	تحسين البيئه	مياه شرب وصرف صحي	توصيل صرف صحي ومياه الشرب وتركيب عدادات لعدد 7مدارس	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	518					60%	تم توصيل المياه والصرف للمدارس وجاري غرف المحابس	
11	قويسنا	قويسنا	الطرق والنقل	رصف داخل المدينه	رصف داخل المدينه	مديرية الطرق والنقل	1607					20%	تم قطع فرمه بعدد (10)شوارع بالمدينه وجاري اعمال الرصف	
12	قويسنا	قويسنا	الكهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	توريد وتركيب عدد(30)عامود لانارة الطريق بجوار الجامعه التكنولوجيه	الادارة الماليه	240					20%	انضمامي وفعالية ابتدائية مع شركة الكهرباء فرع قويسنا وتم الارسال للادارة	

المالية بالمحافظة وسيتتم الشراء والتوريد بمعرفة الادارة المالية														
تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية من البت الفني والمالي وجاري التوريد بمعرفة الدارة المالية	%40					5200	الادارة المالية	شراء وتوريد عدد 4 سياره 10طن	ادارة مخلفات صلبه	تحسين البيئه	قويسنا	قويسنا	13	
تم تجميد الشراء بناءا علي قرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد الانفاق الحكومي	%0					500	الادارة المالية	شراء وتوريد عدد1سيارة دوبل كابينه	تدعيم احتياجات الوحدات المحليه	تدعيم احتياجات	قويسنا	قويسنا	14	

المصدر : إدارة التخطيط والمتابعة
التاريخ : 2021/11/23

