

								الطرق والكباري	صيدناوي حتي المحكمة	المدن	والنقل			
لم يتم البدء							1800	الهيئة العامة للطرق والكباري	اعادة رصف شارع المهلمي	رصف داخل المدن	الطرق والنقل	قويسنا	م.قويسنا	5
جاري قطع فرمه							1260	الهيئة العامة للطرق والكباري	رصف شارع الشهيد الشاطر	رصف داخل المدن	الطرق والنقل	قويسنا	م.قويسنا	6
تم الاسناد للمقاول							3000	الهيئة العامة للطرق	اعادة رصف شارع الجلاء	رصف داخل المدن	الطرق والنقل	قويسنا	م.قويسنا	7
لم يتم البدء							500	الهيئة العامة للطرق والكباري	رصف شارع مسجد ابو النصر من الجيش حتي ابراهيم خليل مرورا بالكنيسة ومن ابراهيم خليل حتي رشدي حتي شارع الجيش	رصف	الطرق والنقل	قويسنا	م.قويسنا	8
لم يتم البدء							400	الهيئة العامة للطرق والكباري	رصف شارع سيدهم	رصف	الطرق والنقل	قويسنا	م.قويسنا	9
لم يتم البدء							400	الهيئة العامة للطرق	رصف شارع سيدهم	رصف	الطرق والنقل	قويسنا	م.قويسنا	10
تم تسليم الموقع							1600	مديرية الطرق والنقل	اعادة رصف مدخل كفر الشيخ ابراهيم من طريق جيهان	رصف داخل القرية	الطرق والنقل	كفر الشيخ ابراهيم	عرب الرمل	11
تم تسليم الموقع							1260	مديرية الطرق والنقل	اعادة رصف مدخل كفر وهب	رصف داخل القرية	الطرق والنقل	كفر وهب	عرب الرمل	12
جاري قطع فرمه							3000	مديرية الطرق	اعادة رصف مدخل ابنيس من	رصف داخل	الطرق	ابنيس	ابنيس	13

								والنقل	المزلقان	القرية	والنقل			
تم تسليم الموقع							1780	مديرية الطرق والنقل	اعادة رصف مدخل ابنهس من المزلقان	رصف داخل القرية	الطرق والنقل	ابنهس	ابنهس	14
قطع فرمه							1500	مديرية الطرق والنقل	اعادة رصف شارع داير الناحية بشبرا بخوم	رصف داخل القرية	الطرق والنقل	شبرا بخوم	شبرا بخوم	15
قطع فرمه							1000	مديرية الطرق والنقل	رصف شارع مصرف وصيف من الجهة الغربية	رصف داخل القرية	الطرق والنقل	ميت بره	ميت بره	16
جاري قطع فرمه							2400	مديرية النقل والطرق	رصف انشائي شارع داير الناحية بكفور الرمل	رصف داخل القرية	الطرق والنقل	ميت بره	ميت لره	17
جاري البت المالي							200	الادارة المالية	احلال وتجديد اعمدة متهالكة بقرية شبرا بخوم	مد وتدعيم شبكات	الكهرباء	شبرا بخوم	شبرا بخوم	18
جاري البت المالي							100	الإدارة المالية	احلال اعمدة متهالكة بتفريجة انارة كفر ميت العبسي	مد وتدعيم شبكات	الكهرباء	كفر ميت العبسي	ميت بره	19
جاري البت المالي							240	الإدارة المالية	احلال وتجديد اعمدة الانارة العامه علي طريق مصر اسكندرية الزراعي وطريق قويسنا شبين	مد وتدعيم شبكات	الكهرباء	قويسنا	م.قويسنا	20
جاري البت المالي							1138		شراء وتوريد ادوات ومهمات انارة للمركز والقرى	معدات الانارة	الكهرباء	قويسنا والقرى	قويسنا والقرى	21
شراء مركزي عن طريق الهيئة							3000		شراء وتوريد عدد	ادارة	تحسين	م.قويسنا	م.قويسنا	22

العامه للخدمات الحكومية									1 لودر كبير	المخلفات الصلبة	البيئة			
شراء مركزي عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية						1800			شراء وتوريد 3 سيارة قلاب 6 طن لجمع القمامه	ادارة المخلفات الصلبة	تحسين البيئة	قويسنا طه شبرا بجيرم	قويسنا طه شبرا بجيرم	23
تم التوريد	100%	135		135		135			شراء وتوريد 30 صندوق قمامة	ادارة المخلفات الصلبة	تحسين البيئة	قويسنا والقرى	قويسنا والقرى	24
تم اصلاح 3معهه وجاري ارسال 2 معده للاصلاح						760			عمرات جسيمه	ادارة المخلفات الصلبة	تحسين البيئة	قويسنا	قويسنا	25
تم التنفيذ	100%	63		63		63			توصيل مياه الشرب لمدرسة كفر ابنهس تعليم اساسي	توصيل مرافق	تحسين البيئة	كفر ابنهس	ابنهس	26
تم التنفيذ	100%	26		26		26			توصيل خدمة الصرف الصحي لمدرسة عبد الحليم عبد اللطيف بدر	توصيل مرافق	تحسين البيئة	ابنهس	ابنهس	27
تم التنفيذ	100%	83		83		83			توصيل مياه الشرب لمدرسة كفر السيد تعليم اساسي	توصيل مرافق	تحسين البيئة	بجيرم	بجيرم	28
تم صدور قرار الاستيلاء علي قطعة ارض بمساحة (اط و23س,5ف)						4035			استكمال انشاء سور مصنع تدوير القمامه	تدعيم احتياجات	تدعيم احتياجات	كفور الرمل	ميت بره	29
جاري تيم الموقع وعمل جاسات له						480			انشاء سور للحملة الميكانيكية	تدعيم احتياجات	تدعيم احتياجات	قويسنا	قوسنا	30

تم بدء العمل وتم ايقافه يوم 11/17 من قبل هندسة الري وطلبت تعديل في الرسومات							3771		تطوير ورفع كفاءة حديقة عامة بمدينة قويسنا		تحسين	قوسنا	قوسنا	31
--	--	--	--	--	--	--	------	--	---	--	-------	-------	-------	----

المصدر : إدارة التخطيط والمتابعة
التاريخ : 2020/11/26

