

تقرير متابعة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022
عن الفترة من 2021/7/1 حتى 2022 / 3/ 20 (القيمة بالآلف جنيه مصري)

م	المشروع	الجهة المنفذة	الاعتماد			التمويل		قيمة التنفيذ	% للاعتماد الكلى	% للاعتماد المدير	الموقف التنفيذى
			بنك	ذاتى	جملة	بنك	ذاتى				
1	شراء وتوريد ادوات ومهمات انارة	الادارة المالية	699	-	699						تم التوريد
2	توريد وتركيب عدد 3 محمول كهرباء لزوم انارة طريق المدفن بكفر داود وطريق دير ماري جرجس والمجمع التنموي	كهرباء البحيرة	20	-	160		80%				جارى التنفيذ
3	شراء وتوريد عدد (1) لودر مفصلي	الادارة المالية	1630	-	1630		100%	100%	100%		تم التوريد
4	شراء وتوريد عدد (1) سيارة 10طن	الادارة المالية	1300	-	1300		100%	100%	100%		تم التوريد
5	توصيل مرفق المياه لمدرسة حلمي فتح شحاتة الثانوية العامة	شركة مياه الشرب بالمنوفية	70	-	70		90%				تم التنفيذ
6	شراء وتوريد عدد(3)سيارة كابينة مزدوجة لزوم اعمال المتابعة	الادارة المالية	1500	-	1500						تم تجميد الاعتمادات
7	توريد وتركيب عدد 35حفنية حريق بقرى المركز	شركة مياه الشرب بالمنوفية	600	-	600		800%				تم التنفيذ
		الاجمالي	6630	-	5090						

رئيس مركز ومدينة السادات

مدير الإدارة

المختص