

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات
إدارة التخطيط

تقرير متابعة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعيه للعام المالي 2016/2017
عن الفترة من 2016/7/1 حتى 2017/1/20
القيمة بالآلف جنيه

م	المشروع	الجهة المنفذة	الاعتماد			التمويل	قيمة التنفيذ	الاعتماد الكلى	الاعتماد المدبر	الموقف التنفيذي
			بنك	ذاتى	جمله					
1	شراء وتوريد مهمات إنارة	الإدارة المالية	160	---	160					تم الترسيه بمعرفة الإدارة المالية وجارى التوريد .
2	تغيير مسار ضغط عالي إلى كابلات أرضيه بعزبة عبد الحليم	كهرباء البحيرة	200	---	200					جارى استصدار أمر شغل .
3	تغيير مسار ضغط عالي إلى كابلات أرضيه بجوار نقطة الشرطة بالخطاطبه المحطة	كهرباء البحيرة	200	---	200					جارى استصدار أمر شغل .
4	تغيير مسار ضغط عالي إلى كابلات أرضيه بجوار حضانة مجد غنيم بعزبة مطر	كهرباء البحيرة	200	---	200					جارى استصدار أمر شغل .

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات
إدارة التخطيط

تقرير متابعة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2016/2017
عن الفترة من 2016/7/1 حتى 2017/1/20
القيمة بالالف جنيه

م	المشروع	الجهة المنفذه	الإعتماد			التمويل		قيمة التنفيذ	الإعتماد الكلى	الإعتماد المدير	الموقف التنفيذى
			بنك	ذاتى	جمله	بنك	ذاتى				
1	شراء وتوريد إعمدة إناره (مناطق محرومه)	الوحده	40	---	40	بنك	ذاتى				جارى الطرح بمعرفة كهرباء البحيره .
2	استكمال إنشاء المجمع التنموى بكفر داوود	الوحده	1103	---	1103						جارى الطرح بمعرفة المحافظه .
3	تغطية مسقة مياه أمام سعد الطريف بكفر داوود	الوحده	200	---	200						جارى الفتح الفنى .
4	إنشاء بلدورات على التغطية بمدخل السلام	الوحده	134	---	134						تم تسليم الموقع .
5	شراء وزراعه أشجار على التغطية بمدخل السلام	الوحده	25	---	25						جارى الطرح .

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات
إدارة التخطيط

تقرير متابعة مشروعات خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2017/2016
عن الفترة من 2016/7/1 حتى 2017/7/1

م	المشروع	الجهة المنفذة	الاعتماد			التمويل		قيمة التنفيذ	الإعتماد الكلى	الإعتماد المدبر	الموقف التنفيذى
			بنك	ذاتى	جمله	بنك	ذاتى				
7	استكمال تغطية ترعة النصرانية تجاه ابو شوشه	رى البحيره	---	250	250	بنك	ذاتى				إعتماد غير مدبر
8	استكمال تغطية جانبى الطرانه بجوار المقابر	رى البحيره	---	200	200						إعتماد غير مدبر
9	استكمال تغطية ترعة تواتى	رى البحيره	---	250	250						إعتماد غير مدبر
10	تغطية ترعة عزيز	رى البحيره	---	200	200						إعتماد غير مدبر
11	شراء وتوريد لودر 1 م	الإداره الماليه	1300	---	1300						تم الترسية وجارى التوريد بمعرفة الإداره الماليه .
12	شراء وتوريد سياره جامبو 6م قلاب للقمامه	الإداره الماليه	325	---	325						تم الترسية وجارى التوريد بمعرفة الإداره الماليه بالمحافظه .
13	رسوم دفن قمامه		100	---	100						جارى التنفيذ .

المصدر : ادارة التخطيط

التاريخ : 2017/1/22م